

Igazságügyi Minisztérium

2025. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Az áldozatsegítés, illetve az Áldozatsegítők Központok népszerűsítését szolgáló arculati elemek, reklámajándékok, marketing és dekorációs eszközök megrendelése	27000 darab	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2025. április	2025. június
2.	Az áldozatsegítők és a jogi segítségnyújtók munkáját támogató szakrendszerekhez kapcsolódó support tevékenység	2740 óra + 12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2025. május	2025. október
3.	Pártfogó felügyelők munkáját támogató szakrendszerhez kapcsolódó support tevékenység	1950 óra + 12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2025. május	2025. október
4.	Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája szakrendszerhez kapcsolódó support tevékenység	1000 óra + 12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2025. május	2025. október
5.	Igazságügyi Nyilvántartó Rendszerek, Jogai Szakvizsga Rendszer, Elektronikus Beszámoló Rendszer, Jogharmonizációs és Terminológiai Rendszer, valamint az Igazságügyi Fizetési Portál támogatása	12500 óra	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2025. március	2025. augusztus
6.	Az Emberkereskedelem Áldozatainak Azonosítása és Támogatása elnevezésű rendszerhez kapcsolódó support tevékenység	400 óra + 12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2025. március	2025. július

7.	MS szoftvertermékek (MS Teams)	5 darab	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. szeptember	2025. december
8.	e-Codex (eDES) terméktámogatás	730 óra + 12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. március	2025. július
9.	e-Codex támogatás (SoD/ToE)	1020 óra + 12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. május	2025. október
10.	Áldozatsegítéshez kapcsolódó tájékoztató weboldal fejlesztése	1490 óra	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. szeptember	2026. január
11.	Hardver alkatrészek beszerzése	400 darab	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. szeptember	2025. december
12.	Szerverköltöztetés	1672 óra	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. október	2026. január
13.	e-Codex (eDES) terméktámogatás - OBH	730 óra + 12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. január	2025. április
14.	Az Elektronikus Beszámoló Rendszer publikus felületének technológiai frissítése és akadálymentesítése Open Data irányelv átültetésével	22800 óra	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. szeptember	2026. január
15.	E-Codex (e-Evidence) terméktámogatás	1100 óra + 12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. szeptember	2026. január
16.	EKAT rendszer fejlesztése, min. ségbiztosítása (BBA)	190 nap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. március	2025. július

17.	Szerver support	446 óra + 45 darab	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. március	2025. szeptember
18.	iSupport terméktámogatás	350 óra + 12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. április	2025. szeptember
19.	ARE fejlesztési koncepció kidolgozása	85 nap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. szeptember	2026. január
20.	Poszeidon interface support	12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. március	2025. június
21.	KAK integráció el készítése - 2. ütem	647 óra + 30 darab	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. április	2025. július
22.	ÁS szakrendszer továbbfejlesztése	8975 óra	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. szeptember	2026. január
23.	EKAT rendszer fejlesztése (BBA)	8820 óra	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. március	2025. október
24.	Hálózati alkalmazások távoli támogatása	168 óra	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. május	2025. július
25.	Informatikai biztonsági tanácsadás (NIS2)	210 óra + 14 darab	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. április	2025. június

26.	OCCR-b I történ céginformációs szolgáltatás biztosítása a konkrét nagy érték adatkészletek jegyzékének, valamint a közzétételükre és a további felhasználásukra vonatkozó szabályoknak a meghatározásáról szóló, 2022. december 21-i (EU) 2023/138. bizottsági végrehajtási rendelet Open Data irányelvének megfelelő en	1 darab	Uniós eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2025. április	2025. június
27.	Rendezvényszervezési feladatok ellátása az Igazságügyi Minisztérium számára 2025. évben	14	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2025. április	2025. december
28.	Bírószági Tárgyalások Online Nyilvánosságának biztosítása pilot projekt	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. június	2025. december
29.	Nemzetközi utazásszervezés	400	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. január	2025. december