

### **TÁMOGATÓI OKIRAT 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) támogatói okirat kiállításakor hatályos 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Modern Városok Program Bizottsága (a továbbiakban: **Bizottság**) a támogatói okirat keltének napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a támogatói okirat 1. és 2. számú módosítás keltének napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a jelen támogatói okirat 3. számú módosítás keltének napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a Kulturális és Innovációs Minisztérium – mint szakpolitikai felelős (a továbbiakban: **Szakpolitikai felelős**) – által előterjesztett, a „**Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének kormányzati forrásból történő támogatása**” elnevezésű projekt (a továbbiakban: **Projekt**) vonatkozásában támogatás nyújtásáról döntött mindösszesen **5.145.877.120,- Ft** összegben. A döntésről – a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján – a Miniszterelnökség GF/SZKF/562/6 (2017) iktatószámmon támogatói okiratot adott ki (a továbbiakban: **Támogatói Okirat**), amely alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 48/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – támogatási jogviszony jött létre

egyrésről a **Miniszterelnökség** (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., adószám: 15775292-2-41, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 775290, képviseli: Dr. Gulyás Gergely Győző Miniszterelnökséget vezető miniszter, a továbbiakban: **Támogató**),

másrésről **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731762, adószám: 15731766-2-15, képviseli: dr. Kovács Ferenc polgármester, a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Felek**) között.

A Kedvezményezett 2022. október 19. napján kelt, PKAB/95/2022. iktatószámú módosítási kérelmére (a továbbiakban: **Módosítási kérelem**) figyelemmel, a Támogató a Módosítási kérelemben foglaltak alapján a Támogatói Okiratot az alábbiak szerint módosítja.

#### **I. Előzmények**

I.1. A Támogató a GF/SZKF/562/6 (2017) iktatószámú Támogatói Okiratban foglaltak alapján mindösszesen 5.145.877.120,- Ft támogatást nyújtott a Kedvezményezett részére a **Pangea Ökocentrum és Szálloda, valamint a Jégkorszaki interaktív állatbemutató** projektelemekből álló Projekt megvalósításának érdekében, a támogatott tevékenység időtartamának 2016. január 1. - 2019. szeptember 30. napja közötti időszakban történő megjelölése mellett.

I.2. A Kedvezményezett 2019. szeptember 27. napján kelt, PKAB/29/2019. iktatószámú módosítási kérelmet nyújtott be, amelyben kérte a Támogatói Okiratban rögzített támogatott tevékenység záró időpontjának 2019. szeptember 30. napja helyett 2022. december 31. napjára. Kedvezményezett módosítási kérelme alapján Támogató 2020. április 30. napján, GF/JSZF/160/4/2020. iktatószám alatt módosította a Támogatói Okiratot, melyben a támogatott tevékenység záró időpontját 2019. szeptember 30. napjáról 2022. december 31. napjára hosszabbította meg (a továbbiakban: **Támogatói Okirat 1. számú módosítása**).

I.3. A Kedvezményezett 2021. április 08. napján kelt, PKAB/140/2021. iktatószámú és a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti támogatási kérelmében 2021. évben 3.208.331.120,- Ft többlettámogatás biztosítását kérte, arra hivatkozással, hogy a Projekt I. üteme megvalósításának költségét jelentősen megnövelte az építőipari rezsióradíjak, anyagárak növekedése, valamint az attrakció egyediségét biztosító speciális megoldások jelentős költségei. Az ügyben készült igazságügyi szakértői vélemény a többletforrás biztosítása iránti igényt megalapozottnak találta, a Szakpolitikai felelős – összhangban a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal – a többletforrás biztosítását támogatta, a Kormány az 1185/2021. (IV. 16.) Korm. határozat 1. pontjában egyetértett a Projekt I. ütemének megvalósítása érdekében a Kedvezményezett részére a költségvetési többlettámogatás biztosításával. Előbbiekre tekintettel a Támogató 2021. május 21. napján, GF/JSZF/325/2/2021. iktatószám alatt módosította a Támogatói Okiratot (a továbbiakban: **Támogatói Okirat 2. számú módosítása**), melyben 3.208.331.120,- Ft többlettámogatást biztosított a Projekt vonatkozásában. (Támogatói Okirat 1 és 2. számú módosítása a továbbiakban: **Támogatói Okirat**).

I.4. A Kedvezményezett a 2022. október 19. napján kelt, PKAB/95/2022. iktatószámú Módosítási kérelmében **a támogatott tevékenység záró időpontjának 2024. december 31. napjára történő meghosszabbítását kérte** arra történő hivatkozással, hogy a projekt megvalósítása a tervezettnél több időt vesz igénybe és így a kivitelezés teljesítési határideje is módosul. Továbbá a kérelem kiterjed a költségterv módosítására, amely azért vált szükségessé, mert a folyamatban lévő beruházás során felmerült szükségszerű költségek miatt az egyes költségnemek elszámolni kívánt összege meghaladja a hatályos költségtervben szereplő összegeket.

I.5. A **Szakpolitikai felelős** – összhangban a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal – a határidő meghosszabbítása tárgyában, a 2022. november 8. napján kelt, a IV/1574-5/2022/KULTFEJL iktatószámú állásfoglalásban úgy nyilatkozott, hogy a támogatott tevékenység záró időpontjának 2024. december 31. napjára történő módosítását támogatja, míg a IV/1574-6/2022/KULTFEJL iktatószámú nyilatkozatában a költség átcsoportosítási kérelmet – a Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése alapján – jóváhagyta.

I.6. A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támogatói okirat módosításáról, ha a módosítás az MVP támogatásnak a Bizottság Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése szerinti jegyzőkönyvében megállapított feltételét érinti, a Bizottság, ha az MVP támogatásnak a Kormány nyilvános egyedi határozatában megállapított feltételét érinti, a Kormány a szakpolitikai felelős indokolással ellátott, a miniszterrel közös előterjesztése alapján meghozott döntésének megfelelően, **minden más esetben – a szakpolitikai felelős**

**véleményének előzetes kikérésével – saját hatáskörben a Magyar Falu Program, valamint a Modern Városok Program működtetéséért felelős miniszter intézkedik.**

I.7. A Támogatói Okirat módosítása vonatkozásában irányadó, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Ávr.**) 65/B. § (1) bekezdése értelmében a támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

## **II. A Támogatói Okirat módosítása**

II.1. A Támogatói Okirat 2.5. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek **félkövér, dőlt betűvel szedve**):

„2.5. Az **5.145.877.120,- Ft** összegű támogatás vonatkozásában elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértéke **4.943.097.962,- Ft**, támogatás-intenzitás (a támogatástartalom és az elszámolható költségek döntés évére számított jelenértékének hányadosa százalékos formában): **103,18 %**.

A **3.208.331.120,- Ft** összegű támogatás vonatkozásában elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértéke **3.269.548.967,- Ft**, támogatás-intenzitás (a támogatástartalom és az elszámolható költségek döntés évére számított jelenértékének hányadosa százalékos formában): **98,13 %**.”

II.2. A Támogatói Okirat 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek **félkövér, dőlt betűvel szedve**):

„3.2. A támogatott tevékenység időtartama: **2016. január 1. – 2024. december 31. közötti időszak**.

*Kedvezményezett a támogatott tevékenység időtartama alatt köteles a támogatott tevékenységet megvalósítani, továbbá a támogatás az ebben az időszakban felmerült és a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben keletkezett költségek finanszírozására kerülhet felhasználásra.”*

II.3. A Támogatói Okirat 3.5. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek **félkövér, dőlt betűvel szedve**):

„3.5. A beszámoló benyújtásának helye: **Kulturális és Innovációs Minisztérium (1054 Budapest, Szemere utca 6.)**

*Kedvezményezett a szakmai és pénzügyi beszámolóját a 3.4. pontban megjelölt határidőig köteles a Szakpolitikai felelős részére benyújtani. A beszámoló ellenőrzésére, és a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatnak a Bizottság részére történő előterjesztésére a Szakpolitikai felelős jogosult.”*

II.4. A Támogatói Okirat 8.3. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek **félkövér, dőlt betűvel szedve**):

„8.3. A visszafizetendő összeget Kedvezményezett a Támogató Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-**00294896**-50000005 számú számlája javára történő átutalással, jelen támogatói okirat számának feltüntetésével köteles teljesíteni.”

### **III. Záró rendelkezések**

III.1. A Támogatói Okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

III.2. Jelen módosítás a Kedvezményezett általi kézhezvétellel válik hatályossá.

Jelen módosítás 4 (négy) oldalon és 5 (öt) eredeti, egymással teljes egészében megegyező tartalmú példányban készült, melyből 3 (három) példány a Támogatót, 1 (egy) példány a Kedvezményezettet, 1 (egy) példány a Szakpolitikai felelőst illeti meg.

Budapest, 2023. március „15”

**Támogató képviselőtében:**

  
.....  
**Dr. Gulyás Gergely Győző**  
miniszter




Pénzügyi ellenjegyzés és jogi ellenőrzés a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III.10.) MvM utasítás 10. § (4) bekezdésével összhangban:


Pénzügyileg ellenjegyzem:

Jogi ellenőrzés:

Budapest, 2023. március „09”

Budapest, 2023. március „8”

  
.....  
**Tarjánné dr. Molnár Eleonóra**  
helyettes államtitkár  
Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős  
Helyettes Államtitkárság

  
.....  
**dr. Merkl Balázs**  
főosztályvezető  
Jogi Szolgáltatási Főosztály

